

# **INFORMACE K REKONSTRUKCI SILNICE DOLNÍ OLDŘIŠ – ARNOLTICE**

Zahájení stavby: 30/9/2024

Ukončení stavby: 30/11/2024

## **Harmonogram stavby:**

**30/9 – 13/10 Přípravné práce v celém úseku (frézování, čištění krajnic, propustků atd.) – silnice bude s menšími omezeními (stroje na silnici) průjezdná**

**14/10 – 30/10 Pokládka asfaltových vrstev dle harmonogramu – silnice bude ZCELA uzavřena vždy v úseku pokládky**

- **ETAPA I. Dolní Oldřiš – od točny k lesu 14/10-16/10**  
objízdna trasa dle přiložené mapky
- **ETAPA II. Dolní Oldřiš – od lesa na Horní Bulovku 17/10-19/10**  
Objízdna trasa dle přiložené mapky – k vjezdu na tuto objízdnu trasu je nutné povolení pro vjezd do lesa Lesy ČR, o POVOLENÍ požádá Obec Bulovka hromadně pro všechny občany s trvalým pobytem v Dolní Oldřiši a majitelé nemovitostí. Zašlete nám SPZ, jméno vlastníka a vaše číslo popisné/evidenční emailem na [podatelna@obecbulovka.cz](mailto:podatelna@obecbulovka.cz) do 30/9/2024.
- **ETAPA III. Bulovka – z Horní Bulovky k Obecnímu úřadu Bulovka 21/10-25/10**  
aktuální informace najdete na stránkách obce, fb stránky Obec Bulovka informuje, zašleme vám je prostřednictvím aplikace Munipolis a vyhlásíme rozhlasem.  
Objízdna trasa není stanovena, příjezd je možný přes Pertoltice nebo z Bulovky dle postupu stavby.
- **ETAPA IV. Bulovka/Arnoltice – od Obecního úřadu do Arnoltic – 27/10-30/10**  
aktuální informace najdete na stránkách obce, fb stránky Obec Bulovka informuje, zašleme vám je prostřednictvím aplikace Munipolis a vyhlásíme rozhlasem.  
Objízdna trasa není stanovena, příjezd je možný z Pertoltic nebo z Krásného Lesa nebo z Arnoltic dle postupu stavby.

**30/10 – 30/11 Dokončovací práce (čištění příkopů, doplňování krajnic, oprava čel propustků atd.)- silnice bude s menšími omezeními (stroje na silnici) průjezdná**

**VE DNECH POKLÁDKY ASFALTOVÝCH VRSTEV SE NĚKTEŘÍ NEDOSTANETE AUTEM KE SVÝM NEMOVITOSTEM. ZAPARKUJTE SVÉ VOZIDLO PŘED/ZA ÚSEKEM, KDE SE POKLÁDÁ ASFALT**

**A DOMŮ DOJDĚTE PĚŠKY!**

**DĚKUJEME ZA VAŠI TRPĚLIVOST, PROSÍME O RESPEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ A NEVÍJŽDĚNÍ NA ČERSTVÉ ASFALTOVÉ PLOCHY.**

Další informace ke stavbě Vám zodpoví i  
stavbyvedoucí firmy Eurovia Petr Jakubík, tel. 731 601 123



— — — — — = objedni tucsa

AKCE BULOVKA

### HARMONOGRAM BULOVKA

		so	ne	po	út	st	čt	pá	so	ne	po	út	st	čt	pá	so	ne	po	út	st	čt	pá	
		12.10	13.10	14.10	15.10	16.10	17.10	18.10	19.10	20.10	21.10	22.10	23.10	24.10	25.10	26.10	27.10	28.10	29.10	30.10	31.10	1.11	
Pokládka																							
I.etapa																							
	ložná	1 012																					
	obrus	810																					
II.etapa																							
	ložná	1 082																					
	obrus	865																					
III.etapa																							
	ložná	1 510																					
	obrus	1 208																					
IV.etapa																							
	ložná	1 050																					
	obrus	840																					

REZERVA

## **Veřejná doprava:**

### **Dolní Oldřiš**

- do 13/10 bez omezení
- od 14/10 do Dolní Oldřiše jede pouze ranní spoj po celou dobu stavby (6:43hod z Frýdlant, v 7:06hod z Dolní Oldřiše), ostatní spoje končí v Bulovce u Obecního úřadu a obec zajistí dopravu cestujících od OÚ Bulovka do Dolní Oldřiše ve spolupráci s SDH Bulovka
- po dokončení pokládky asfaltových povrchů do ukončení stavby – bez omezení

### **Bulovka (linka + průmyslová zóna)**

- do 25/10/2024 bez omezení
- veřejná doprava ve dnech 26/10 až 30/10 bude upřesněna
- po dokončení pokládky asfaltových povrchů do ukončení stavby – bez omezení

## **Svoz komunálního a tříděného odpadu**

- svoz komunálního a tříděného odpadu do 21/10 bez omezení
- svoz komunálního a tříděného odpadu od 22/10 do 30/10 bude upřesněn dle postupu stavby

## **AKTUÁLNÍ ZMĚNY A UPŘESNĚNÍ SLEDUJTE NA**

 [WWW.OBECBULOVKA.CZ](http://WWW.OBECBULOVKA.CZ)

 FB OBEC BULOVKA INFORMUJE

 APLIKACE MUNIPOLIS <https://bulovka.munipolis.cz/registrace>

 HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU